

专项基金季度总结报告

专项名称			
上海真爱梦想公益基金会-安踏茁壮成长专项基金			
项目周期			
20200101-20200331			
年度项目预算		本期项目支出	
现金：¥5,430,500	物资：¥30,000,000	现金：¥1,400,000	物资：¥10,309,873
本期实施地点		本期受益人数	
湖北省 10 个市		学生：/	医护：14767
项目经理姓名		提交报告日期	
余兴源		20200405	

1. 项目进展情况介绍

1.1 项目执行情况（300-500 字）

项目事实：在哪些地方，做了哪些事情，举办了多少场活动，活动形式是怎样的，多少人次参与，历时多长时间、项目内容完成进度、项目目标达成比例等

1、真爱之声梦想体育时光：

真爱之声项目组感谢安踏体育、吉林省真爱梦想学校范超老师，厦门市海沧区新江中心小学张侨盛老师为项目组提供每天 5 分钟的亲子运动视频。

项目组在筹备期间就联系了运动梦想课讲师范超和张侨盛两位老师，基于无器材锻炼拍摄剪辑亲子运动趣味视频。两位一线体育老师为项目组提供了 16 期素材。在此之后，项目组沟通安踏体育，拿到了安踏代言体育明星张继科、武大靖和裴智勇的 keep 视频使用授权，帮助孩子们和家长们在枯燥的隔离期培养了科学锻炼的习惯。

2、安踏集团梦想中心建设：

2020 年第一季度，已完成 14 间安踏梦想中心发货，其中 11 间已竣工，3 间受疫情影响，尚未完成施工，预计 5 月份开学后完成竣工并上传竣工报告。

3、运动梦想课程项目进展：

➤ 项目评估

基于 2018、2019 的培训和开课老师名单，调研项目组选取了 25 位开课较多的老师进行了沟通（其中 2018 年 9 位，2019 年 16 位）

1) 目前能够协调学生在线填写问卷的老师，2018 年有 1 位，2019 年有 1 位，能够

提供学生体育成绩的老师 2018 年有 4 位；2019 年有 8 位。(据老师们介绍大多学校的孩子身在农村，不具备在线填写问卷的条件)

2) 25 位老师所在的学校 90%均未通知开学时间，而能够提供学生体育成绩的老师也得等开学之后回到学校才能查找相关资料。

应对方案：对 2018 年和 2019 年培训的老师抽样进行深度访谈，除此之外，另提供了 2020 年运动梦想课的配资区域学校负责人方便项目组进行前置调研。等样本学校开学之后沟通提供项目评估所需资料。

➤ 物资采购

完成第一批 100 套运动梦想课器材包的订单确认和生产排单，预计 6 月上旬完成生产，配合 2020 年第一期运动梦想课教师培训活动，开始寄送到项目点学校。

4、安踏集团物资捐赠进展

2020 年 2 月，安踏向湖北省武汉、鄂州、黄冈、黄石、潜江、神农架、襄阳、孝感、宜昌、咸宁 10 个市的 25 家医院捐赠羽绒服和卫衣合计 14767 件，市场总价超过 1030 万元。目前已完成捐赠物资评估入账。

1.2 项目效果介绍 (300-500 字)

客观记录：受益人整体变化，个别受益人故事，参与人满意度，建议图文结合，图片不少于 3 张并添加文字说明

安踏集团联合上海真爱梦想公益基金会，通过其在当地的合作机构，直接把医护人员所需衣物配送到疫区一线医院，确保第一时间到达。帮助了 14767 名医护人员。全力支持此次抗击新冠肺炎疫情。



1.3 持续运营或改进意见

具体反思：对遇见的问题，进行分析与思考改善策略;给予活动改进的意见

2020年伊始，新型冠状病毒肺炎在湖北爆发，肆虐全国。

真爱梦想第一时间开展了面向不同区域学校的调研沟通工作，跟进了解并确认了各省市项目点学校延期开学到3月下旬，甚至4月，因此，梦想中心体系项目的线下活动执行在2020年第1季度基本处于停滞筹备状态。

从2020年第2季度开始，伴随着各省市项目点学校的逐步开学以及基金会员工的全面复工，梦想中心体系项目将从第一季度的筹备状态转为正常的落地执行。

关于真爱梦想与安踏的公益合作，2020年的时间规划如下：

上半年	1月	2月	3月	4月	5月	6月
梦想中心选点建设	前期选点沟通		指标规划: 完成上半年至少14间建设指标 区域规划: 湖北、贵州、内蒙古、新疆、黑龙江、四川			提交上半年建设竣工报告
安踏物资装备捐赠	需求统计中		发货600w			完成上半年捐赠评估开票
运动课器材包采购	确认采购协议	下单排产	器材生产和学校寄送, 区域规划同梦想中心选点建设			
一线体育教师培训	筹备阶段, 区域规划同上半年梦想中心选点建设, 含2019年安踏梦想中心学校					开展夏季培训
下半年	7月	8月	9月	10月	11月	12月
梦想中心选点建设	指标规划: 完成下半年预计31间, 全年45间建设指标 区域规划: 四川、山东、浙江、广西、广东、湖北、江西					提交下半年建设竣工报告
安踏物资装备捐赠	发货1400w					完成下半年捐赠评估开票
运动课器材包采购	学校放假	根据下半年安踏梦想中心发货时间同步寄送器材包				
一线体育教师培训	学校放假	跟进开课反馈	开展秋季培训 区域规划同下半年梦想中心选点建设			跟进开课反馈

2. 季度财务收支

项目	入账	支出	本项结余	备注
安踏集团梦想中心	¥ 2,400,000.00	¥1400,000.00	¥1000,000.00	/
运动梦想课器材包	¥250,000.00	¥99,832.50	¥150,167.50	
物资捐赠	¥5,084,677.00	¥5,084,677.00	¥0	
专项管理费	¥140,250.00	¥24,499.00	115,751.00¥	/
合计	¥7,874,927.00	¥6,609,008.50	¥1,150,167.50	

3. 财务报表

