# 专项基金季度总结报告

| 专项名称 | | | |
|---|---|---|---|
| 上海真爱梦想公益基金会-安踏茁壮成长专项基金 | | | |
| **项目周期** | | | |
| 20240701-20240930 | | | |
| **年度项目预算** | | **本期项目支出** | |
| 现金：￥5,400,000 | 物资：￥ 21,000,000 | 现金：￥1,500,000 | 物资：￥7184367.78 |
| **本期实施地点** | | **本期受益人数** | |
| 全国 | | | |
| **项目经理姓名** | | **提交报告日期** | |
| **曹艳婷** | | 2024 | |

## 1、项目进展情况介绍

1.1 项目执行情况（300-500 字）

项目事实：在哪些地方，做了哪些事情，举办了多少场活动，活动形式是怎样的，多少人次参与，历时多长时间、项目内容完成进度、项目目标达成比例等

**1、安踏梦想中心**

本季度完成 3 间梦想中心选点和入库，四川省凉山彝族自治州喜德县民族小学、辽宁省鞍山市千山区甘泉学校、云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇第一小学 。

本季度费用支出：200,000*3 间=600,000 元

安踏 2024 年拟全资建设 5 间。

**2、安踏运动场**

本季度在贵州、山东和四川 3 省的山东省临沂市沂南县依汶镇中心小学、贵州省铜仁市江口县闵孝镇初级中学、贵州省毕节市纳雍县马摆小学、四川省凉山彝族自治州喜德县冕山镇中心小学，修建运动场，支出 1,522,940.58 元额度。

本季度受益学校 4 所，受益学生 5,303 人。

2024 年拟申请 300 万额度。

**3、安踏体育教师培训**

本季度完成安踏体育课教师培训 1 场-贵州站，培训地区贵州省大方县、纳雍县、黔西市、花溪区、榕江县、松桃苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县，1 省 5 市 7 个区

县的 100 名老师参加培训。

完成进阶培训 1 场，14 个省 24 市 26 区县 60 名老师参加培训。

本季度受益学校 104 所，教师 160 人，覆盖学生 174812 人。

本季度费用支出：300,000 元*1 场+600,000 元*1 场=900,000 元。

**4、安踏装备包**

本季度安踏集团向学校捐赠体育服装/装备 65715 件。

**5、安踏运动会**

本季度无支出。

**6、传播**

本季度无支出。

## 1.2 项目效果介绍（300—500 字）

客观记录：受益人整体变化，个别受益人故事，参与人满意度，建议图文结合，图片不少于 3 张并添加文字说明

安踏梦想中心

甘洛县普昌镇中心校2024年六·一新队员入队仪式
"红领巾 爱祖国"暨艺术节展演
HUAWEI Mate50E | XMAGE

安踏装备包

安踏体育课教师培训

安踏体育课

## 1.3 持续运营或改进意见

| 具体反思：对遇见的问题，进行分析与思考改善策略;给予活动改进的意见 |
| --- |
| 无 |

真爱梦想
Adream Foundation

季度财务支出

| 费用类别 | 费用日期 | 费用金额 | 费用摘要 |
|---|---|---|---|
| 梦想中心硬件采购&运营培训服务 | 2024-08-19 | 200,000 | 四川省凉山彝族自治州喜德县民族小学 |
| 梦想中心硬件采购&运营培训服务 | 2024-09-24 | 200,000 | 辽宁省鞍山市千山区甘泉学校 |
| 梦想中心硬件采购&运营培训服务 | 2024-09-24 | 200,000 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇第一小学 |
| 安踏体育课服务-贵州 | 2024-05-23 | 300,000 | 贵州省 100 名老师参训 |
| 安踏体育课服务-进阶班 | 2024-06-19 | 600,000 | 60 名老师参训 |
| 合计 | | 1500000.00 | |