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研学方案提交

2023年春季学期，截止7月，13个项目共收到1763份方案，来自27个省/自
治区/直辖市， 344所学校，967位老师。
其中方案提交较多为：山西省、江西省、云南省和河南省。
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方案核实工作

时间：6月14日-7月7日

志愿者参与：总招募数量近600人，其中普华永道、
渣打银行、安踏、浦发银行、东方财富证券、字节跳动、
腾讯等企业相继支持。

针对报名志愿者，项目组采取先报名，先审核，先培训
学习，先匹配原则。志愿者参与工作重点在完善志愿者
参与体验流程，优化参与步骤，期待提升满意度。7月底
为志愿者反馈和答谢准备阶段。

6月已完成参与核实员合适标准培训，完成核心志愿者
群运营，引导核实员注册账号信息及使用核实平台。



课程研发-乐探博物专项

乐探博物专项课程教学⼯具研发：

四个省份（河北、湖北、四川、⼭⻄）8个博物馆的【研学案例】和

【研学⼿册】已经完成并投⼊使⽤。



物资准备完成

为提升学生出行物资使用体验，出行装备升级
并完成新供应商评估入库流程，增加物资统一
包装标识。

截止6月30日，所有学生出行装备均已定制、
采购并入库，所采购物资含发放给提交方案的
师生，以及最终研学出行的学生小队、教师和
参与志愿者。

采购物资包括但不限于：活动参与证书（师生、
志愿者）、服装（师生、志愿者）、帽子（师
生、志愿者） 、书包（师生）、行李牌（师
生、志愿者） 、学生出行手册、志愿者出行
手册、降温冰贴、旗帜、包装盒等。



志愿者招募与运营

为更好支持学生小队安全地完成研学出行，项目组为小队匹配线上安全员与线下出行守护者，截止6月30日，
900余名爱心志愿者完成报名，根据学生研学目的地及出行时间，项目组支持最终参与志愿者完成报名信息
确认、培训学习、协议签署和物资发放。同时，欢迎更多爱心伙伴加入成为志愿者哦～或推荐爱心企业/机构。

学生研学实践热门城市：北京、上海、成都、重庆、太原、武汉、西安、长沙、南京、杭州。



完成学生方案的提交：乐探共460支小队

提交研学方案，最终将有280支小队获得

出行机会，实践他们的“乐探博物计划”。

项目共计收到11所学校26名教师提交

29份研学方案，2022年延期的2支云南

红河小队已完成研学探访，接下来将组

织新的研学小队完成行前准备及小队出

行安排。

项目共计收到14所学校21名教师提交

28份研学方案，接下来将组织学生研学

方案核实、新的研学小队完成行前准备

及小队出行安排。

项目进展



十支小队已完成研学方案的调整和提交，

项目组将协助小队完成出行准备，如志

愿者招募和保险购买等。

项目共收到临洮县19所学校86位老师报名，6

月邀请在地项目运营小组开展座谈交流等活动，

推动当地各教师完成课程授课及提交方案。

18支小队计划在7月6-11日完成出行。

所有小队均完成方案调整和提交，项

目组将协助小队完成出行准备，物资

邮寄、志愿者招募和保险购买等。

项目进展



完成教师训练营内容及小鹅通上线；

项目共收到黑龙江省阿城区9所学校18

位老师报名。7月推动教师提交小队

方案

项目共收到重庆市9所学校13位老师
报名。预计8月10支小队完成出行。

项目进展

累计收到18份研学方案，审核通过16份方

案，来自5所学校8位老师将带领82名学生

开启汾西县首次研学之旅。



累计收到22份研学方案，多次审核

通过18份方案。

抚松专项20支小队已完成研学出行：五一

期间出行的15支研学小队已完成费用报销、

研学成果收集工作进行中。

34支小队出行，顺利完成研学，研学出

行费用报销材料及出行反馈正在收集中。

项目进展



期待和您一起，
让天下没有去不了的远方


