

## 上半年度财务反馈报告-玫琳凯专项-2018 年

通过女童素养专项基金，开发女童教育梦想课，支持初中女生的素养教育和人生成长							
项目内容		产出（项目目标）	时间	预算投入 (元)	决算金额	报销时间	备注
	课程专项培训：培训试点学校老师（预计 20-30 位老师），含所需场地、交通、食宿、物料、讲师费用等	1、完成女童素养课试点培训 2、课程效果反馈 3、评估报告	2018 年 1 月-2 月	60,000.00	11434.77	2017 年 8 月-11 月	成都、徐州 7 位教师培训夏令营
	试点期试课课时补贴：至少 20 位老师进行试课，并由专家对课程效果进行反馈		2018 年 3 月-6 月	16,000.00	0.00	/	/
	试点监督评估：到进行试点的学校抽样评估，收集一线反馈。预计 5 个地方，每次 5000 元（含到当地的交通、食宿费用）		2018 年 3 月-6 月	20,000.00	0.00	/	/
	协调组织、督导开展课程试点的项目人员费用		2018 年 1 月-6 月	20,000.00	7644.00	2017 年 8 月-11 月	成都、徐州教师培训夏令营项目人员费用
	暑期试课夏令营服务采购		2017 年 7 月-9 月	0.00	64476.00	2017 年 7 月-9 月	《公益基金夏令营委托组织合同》
	秋季教师培训服务采购		2017 年 9 月	0.00	44170.30	2017 年 9 月	秋季教师培训阶段
	老师参加培训往返交通		2017 年 9 月	0.00	25452.50	2017 年 10 月	秋季教师培训阶段
	秋季教师培训协调组织、督导开展课程试点的项目人员费用		2017 年 9 月	0.00	2996.00	2017 年 10 月	秋季教师培训阶段
	秋季试课阶段项目人员费用		2017 年 12 月	0.00	2954.00	2017 年 12 月	秋季试课阶段交通住宿餐饮
	试点后课程优化，形成最终版课案		16 课时的最终版教案	2018 年 7 月-8 月	86,500.00	18488.00	2018 年 5 月
	项目人员费用	2018 年 7 月-8 月		3,500.00	28282.00	2018 年 6 月	课程开发尾款支付
	含课程评估工具设计，前往上课学校抽样评估，数据分析及编写评估报告的全部费用	抽样评估分析报告	2018 年 7 月-8 月	96,500.00	7972.50	2017 年 12 月	《玫好未来女生素养课程评估服务合同》预付款
					27425.40	2018 年 7 月	《玫好未来女生素养课程评估服务合同》二期款

	项目人员费用		2018年7月-8月	3,500.00	0.00	/	/
	通过调研，了解真爱社区状况、社区宏观政策、社区课程需求、女生素养课程修订建议等	产出一份社区调研报告，社区课程改进指引	2018年3月-5月	72,390.00	36,195.00	2018年1月	社区调研支出预付款
596.00					2018年1月	社区项目督导支出	
36,195.00					2018年8月	社区调研支出尾款	
	组织课程培训，通过参训老师开展女生课程，费用含讲师、培训组织管理、教师往返交通等费用	举办一次教师培训	2018年3月	70,000.00	56,762.00	2018年3月	春季教师培训预付款
2,450.00					2018年3月	春季教师培训督导费用	
	按照年度捐赠支出的5%计算		2016年12月-2018年8月	22,419.50	18,674.67		
				<b>470,809.50</b>	<b>392,168.14</b>		