

一扇窗专项公益基金活动月报

摘要			
活动名称	9月项目报告总结	活动地点	成都、雅安芦山
报告起止时间	2016年9月1日—9月30日	活动负责人	黄露
一、具体执行情况概述			
<p>1. 项目实施情况：</p> <p>9月，一扇窗计划成都办公室正式运营。我们于9月7日—9月9日腾讯公益日期间完成了下半年项目的资金募集工作。此外，9月13日，我们前往雅安芦山梦之号公益发展中心，安置一间19台的iPad教室，并为中心的3位老师和13个孩子提供1节iPad使用培训课程。</p> <p>此外，我们完成了下半年项目安置的计划，在9月月末，我们做好了10月初安置甘孜新都桥爱希望书屋的准备工作。</p> <p>2. 参与人员（或受益人）反馈：</p> <p>雅安芦山梦之号公益发展中心的老师和孩子们在参加培训后，能够比较熟练使用iPad，并且对app的具体功能有了更深的体验和认识，培训效果良好。</p>			

二、项目进展与总结
<p>1. 目标达成情况：</p> <p>按照计划，在雅安芦山将安置一间19台的iPad教室、提供1节iPad使用培训课程，培训3位老师和12个孩子95%参加培训，实际提供了一节培训课程，培训了3位老师和13个孩子100%参加培训，顺利完成目标。</p> <p>2. 持续运营或改进意见：</p> <p>随着项目点的增加，我们在安置项目过程中，提供的app要更加符合每个社区或者学校的需求，并且要争取开发更丰富有趣的iPad课程。</p> <p>3. 遇见的问题及反思：</p> <p>针对孩子年龄分布不均的社区中心，培训内容要力求顾及到不同年龄段的孩子，让培训效果更加有效。</p>

三、视频或照片分享



雅安芦山梦之号公益发展中心，孩子们在使用编程游戏



孩子们在用 iPad 练习算术



在雅安芦山梦之号公益发展中心的合影