

专项基金季度总结报告

专项基金名称	义乌合众融益专项公益基金
项目周期	2018年4月1日 — 2018年6月30日
项目预算	253970.79元
项目已使用金额	226774.58元
项目负责人	徐玥
提交日期	2018年7月1日

项目进展情况介绍

1. 项目执行情况介绍

- 1) 社会创新沙龙：孵化义乌当地6家公益团体项目落地，链接爱心企业家，助力公益事业发展，活动共计20次，参与人数500+，5000+人次受益，第二季度结束项目完成五分之二；
- 2) 社区公益体验：助力义乌党建工作，主要助力赤岸镇及佛堂党群服务中心，共计开展活动20场，主要以课程为主，1000+人次受益；第二季度结束项目完成三分之一。

2. 项目效果介绍：

- 1) 与赤岸镇人民政府合作，建立37°党创空间，打造党建创新基地，形成“党建+公益”生态圈。引进环保酵素项目，打造环保生态试点村。
- 2) 与佛堂党群服务中心合作，利用专项基金优势，链接资源，用创新手法助力中心构建共建共享的社会治理格局。
- 3) 走访专项基金理事单位，深入打造爱心企业产品。走访希泽服饰，与张总达成共识，可将佛堂古镇地图绘制于围巾前纱处，推动政府礼品采购，传播义乌文化；走访好搭档，提出好搭档社会责任项目思路，最终推动好搭档成立社区微超，履行企业社会责任，并推荐其居家养老项目参与浙江省社创之星大赛。



引进环保酵素项目，打造环保生态试点村



推动佛堂镇党群服务中心工作



带领义乌企业和社会组织参与“社创之星”大赛

3. 持续运营或改进意见:

- 1) 继续助力义乌党建工作。与赤岸、佛堂保持紧密合作，同时争取增加两家合作单位，与其达成合作意向，并开展活动；撬动政府链接更多爱心企业资源；
- 2) 加强与义乌社会组织合作，引领社会组织专业化发展。在大赛项目基础上，提出项目活动标准；链接社会资源，搭建社会创新平台，助力社会组织筹款

季度财务支出明细(请将季度财务支出明细表至于位置)

项目类别	项目描述	项目预算(元)	实际支出(元)
项目1	社会创新沙龙	30750.00	15988.00
项目2	社会创新大赛	100000.00	100000.00
项目3	社区公益体验	15000.00	11297.00
项目4	走访学习	7125.00	1871.00
项目5	99公益日	72055.23	72055.23
项目6	执行方费用	7643.75	6457.80
项目7	税费	9302.96	8306.76
项目8	真爱梦想管理费	12093.85	10798.79
	总计:	253970.79	226774.58

请将发票(包含及超过500元)以照片形式,附到以下空白处。







