

专项基金季度总结报告

专项名称			
上海真爱梦想公益基金会-安踏茁壮成长专项基金			
项目周期			
20200701-20200930			
年度项目预算		本期项目支出	
现金：¥ 5,680,500	物资： ¥ 16,144,249.54	现金：¥ 2,652,502	物资：¥ 9,063,236
本期实施地点		本期受益人数	
全国		学生：97000	教师：191
项目经理姓名		提交报告日期	
余兴源		20201005	

1. 项目进展情况介绍

1.1 项目执行情况 (300-500 字)

项目事实：在哪些地方，做了哪些事情，举办了多少场活动，活动形式是怎样的，多少人次参与，历时多长时间、项目内容完成进度、项目目标达成比例等

1、安踏集团梦想中心建设

2020 年第三季度，在完成上半年 14 间梦想中心建设指标的基础上，新增 21 间梦想中心建成，至此，全年 45 间梦想中心指标完成 78%。

第四季度尚有 6 间全资、5 间配资待确认，重点区域拟定为江西、四川、甘肃。

第三季度建成学校名单：

安徽省安庆市岳西县温泉中心学校

山东省临沂市沂南县蒲汪镇中心小学

四川省达州市达川区管村镇中心小学

江西省吉安市万安县实验小学（教博会）

安徽省合肥市肥东县石油学校

福建省厦门市海沧区东孚中心小学

陕西省商洛市丹凤县竹林关镇中心小学

江苏省镇江市扬中市永胜中心小学

江西省吉安市井冈山市毛泽东红军学校

教博会 2 贵州省铜仁市碧江区第三十二小学

山西省运城市盐湖区红军小学

山西省运城市盐湖区红旗小学
山西省运城市盐湖区舜帝复旦示范小学
山西省运城市盐湖区实验小学五洲观澜学校
山西省运城市盐湖区魏风小学
教博会 3 广东省梅州市大埔县大埔第二小学
福建省南平市顺昌县高阳中心小学
福建省南平市顺昌县埔上中心小学
福建省厦门市海沧区第二实验小学
福建省厦门市海沧区青礁小学
福建省厦门市海沧区霞阳小学

2、运动梦想课程项目进展

➤ 项目评估

安踏集团携手上海真爱梦想公益基金会邀请第三方专业调研机构进行历时两个多月的独立调研，共同发布专注于青少年体育教育的社会公益项目——“安踏茁壮成长公益计划”实施成果调研报告，对项目实施三年以来的成果以及对欠发达地区青少年体育现状的影响进行了全面的反馈与分析。

针对欠发达地区青少年体育课程科学性与专业性不足而专门设计研发的“安踏运动梦想课”，用专业、科学的体育课程激发青少年运动兴趣。参与安踏运动梦想课的学生中，有 87% 越来越喜欢参加体育运动，63% 的学生身体协调性提高，57% 的学生增强了团队合作意识。

此外，学生们在运动的过程中感悟到了更多元的体育精神，这与家长、学校的期望相一致。其中，超过 80% 的受访学生通过体育运动体会到团结友爱与共同协作的意义，56% 学习了努力拼搏与积极进取的态度，还有 54% 的学生感受到意志坚定与不屈不挠的精神。



1.2 项目效果介绍（300-500 字）

客观记录：受益人整体变化，个别受益人故事，参与人满意度，建议图文结合，图片不少于 3 张并添加文字说明







1.3 持续运营或改进意见

具体反思：对遇见的问题，进行分析与思考改善策略;给予活动改进的意见

要善于使用现有资源去撬动外部的合作，各方共创共益。

2. 季度财务支出

项目	支出	摘要	备注
安踏集团梦想中心	2,000,000.00	在上半年 14 间指标完成基础上, 第 3 季度新增发货建设 21 间	/
运动梦想课器材包	150,167.50	春季物资采购	/
校园守护包	14,577.50	吉林省孤儿学校守护包	
物资捐赠	9,063,236.00	第三季度捐赠物资吊牌价	/
合计	11,227,981.00¥		