

专项基金季度总结报告

| | | | |
|--------------------------------|-----|-------------------------|-----|
| 专项名称 | | | |
| 上海真爱梦想公益基金会 - “菱计划-传统文化教育赋能行动” | | | |
| 项目周期 | | | |
| 20220801-20241231 | | | |
| 年度项目预算 | | 本期项目支出 | |
| 现金：¥ 1,555,000.00 | 物资： | 现金：¥ 363,971.29 | 物资： |
| 本期实施地点 | | 本期受益人数 | |
| 全国 | | 一线教师 337 人、学生 30,000 余人 | |
| 项目经理姓名 | | 提交报告日期 | |
| 王哲明 | | 2022 | |

1. 项目进展情况介绍

1.1 项目执行情况 (300-500 字)

项目事实：在哪些地方，做了哪些事情，举办了多少场活动，活动形式是怎样的，多少人次参与，历时多长时间、项目内容完成进度、项目目标达成比例等

1、“菱计划” 讲师培训

本季度考虑到专家教授由于疫情原因无法按原计划离校进行培训，因此项目选择集结全国优秀菱计划种子教师，完成了 1 场“菱计划” 讲师培训，培训讲师共 8 人，有效扩充了讲师预备队务，为项目完成后续标准化的教师基础培训打好了基础。

本季度费用支出：¥ 15,977.37 元。

2、“菱计划” 教师基础培训

本季度完成了原定于 2022 年暑期举办的全部 6 场线下教师基础培训，集结省、市内优秀一线语文教师、教研员、校长参与，覆盖地区四川省、山西省、贵州省、河北省、黑龙江省、湖北省和北京市。

本季度受益学校 60 所，教师 337 人，覆盖学生 16,850 人。

本季度费用支出：¥ 164,321.10 元。

3、“菱计划” 传统文化课程物资捐赠

本季度专项基金向真爱梦想渠道（教育局、学校、公益合作伙伴等）捐赠传统文化课程物资 138 套，预计惠及 35,000 名师生。

本季度费用支出：¥ 105,922.82 元。

1.2 项目效果介绍 (300-500 字)

客观记录：受益人整体变化，个别受益人故事，参与人满意度，建议图文结合，图片不少于 3 张并添加文字说明







1.3 持续运营或改进意见

具体反思：对遇见的问题，进行分析与思考改善策略;给予活动改进的意见

无

2. 季度财务支出

| 费用类别 | 费用日期 | 费用金额 | 费用摘要 |
|------------------|------------|-------------------|---|
| “菱计划” 讲师培训 | 2022-08-22 | 15,977.37 | 参训教师差旅费、餐饮费和培训物料费等 |
| “菱计划” 教师基础培训 | 2022-08-30 | 164,321.10 | 四川省、山西省、贵州省、河北省、黑龙江省、湖北省和北京市共计 6 场培训讲师劳务费、场地费、物料费，讲师和教师差旅费、餐饮费等 |
| “菱计划” 传统文化课程物资捐赠 | 2022-09-30 | 105,922.82 | 138 套课程物资 |
| 管理费 | 2022-08-12 | 77,750.00 | 捐赠款项的 5% |
| 合计 | | 363,971.29 | |