

## 专项基金季度 2023 年第一季度总结报告


专项基金名称	上海真爱梦想公益基金会-维沃美育专项基金
项目周期	2023 年 1 月 1 日 — 2023 年 3 月 31 日
项目预算	598.4 万元
项目已使用金额	232.23 万元
项目负责人	蒲静
提交日期	2023 年 4 月 6 日

### 项目进展情况介绍

- 项目执行情况介绍（300-500字）（**项目事实**：在哪些地方，做了哪些事情，举办了多少场活动，活动形式是怎样的，多少人次参与，历时多长时间、项目内容完成进度、项目目标达成比例等）
  - 《童画未来》1.0美育课程正式面向项目教师开放，开启课程试点教研活动（3-6月），通过两场线上备课、两场线上教研活动与教师交流开课心得，增进自信心与反馈，同时3月10日完成了课研启动会。
  - 《童画未来》1.0美育课程3月下旬正式开课，教师开始开排课。
  - 《童画未来》美术课程材料包3月发放：江西、云南、贵州、甘肃，7600名学生总计1030箱。
  - 开展1场《童画未来》线下美育教师培训（甘肃场），3月20-22日在临洮县椒山小学举办，总计45人参与，其中20名项目教师，25名县内梦想教师。
  - 项目第二次管委会，3月20日同期在甘肃培训时开启，确定2023年项目规划。
  - 明确项目学校、教师更替机制，目前青海省因去年疫情未开课，致本学期学校及教师压力巨大，退出本项目，将在4月选点走访新省份参与项目。
  - 童画未来一星梦想教师在贵州省务川县举办，45名项目校教师参与。
- 项目效果介绍：（**客观记录**：受益人整体变化，个别受益人故事，参与人满意度，建议图文结合）（300-500字，图片不少于3张并添加文字说明）
  - 学生变化  
来自江西省寻乌县城关小学黄湘老师分享：一年级的孩子特别喜欢表达自己的想法，尤其是对自己最熟悉的长相和身体，孩子们都迫不及待的想跟同学和老师一起分享他们的特别之处，课堂气氛十分活跃，我也从孩子们的回答中感受到他们的纯真可爱！



来自江西省遂川县枚江中心小学的康燕英老师分享：这节课在上节课的基础上，孩子们进展的更顺利一些，很多同学有了自己的想法，并能把它画下来和大家分享！看着大家的奇思妙想，觉得童画未来课程真的很有趣！



#### B. 教师端

《童画未来》美育教师培训甘肃场，来自椒山初级中学马鹏老师的反馈：内容丰富，形式多样，对教师美育教育观念的改变有积极意义，另外能够对教师开展美育活动产生很好的启发作用，但时间较为仓促，让人感觉才要改变又要回到仓促的现实，期待下次的的时间能够长一点，最好能够去美院开展培训，同时加入一些专业技能提升培训。



3. 持续运营或改进意见：**（具体反思：对遇见的问题，进行分析与思考改善策略；给予活动改进的意见）**

A. 通过教师反馈，了解到教师需要更多“走出来”的机会，今年将与中国美术学院联动，给予教师研学机会。

B. 在项目选点上建立严格的筛选评分机制，通过项目组走访了解实地需求。

3-5 张项目现场照片（含文字说明—什么地点、什么活动）

《童画未来》美育教师培训（甘肃场）于3月20-22日进行



说明：可包含如下几类

1. 项目实施全过程的视频与照片分享（请对图片进行文字说明）
2. 项目参与人员的感想

季度财务支出明细（请将季度财务支出明细表至于位置，预决算对比误差超过5%的项目，请备注说明差异原因。）

真爱梦想-vivo专项预算 (2022.8-2023.8)

序号	类别	内容	说明	责任方	现总预算明细			已支出			
					总预算	总预算单价	总预算数量	实际总支出	类别支出	实际数量	已签协议待支出
<b>课程研发端费用</b>											
一	课程研发	研发工作人员费 (含志愿者劳务)		课程研究院	550,000	/	/	150,000.00			
		研发服务采购	25万*4个年级+18课时		750,000	/	/	170,757.00			
		研发制作采购	课程用视频拍摄/制作		250,000	/	/				
	研发期课程试点与完善	教师试课线上教研专家费			120,000	4,000/场	30场	4,000.00			
		教师试课线上教研设备			72,000	2,000/校	32所学校				
		试课走访差旅住宿费			60,000	/	/				
		试点人员费用			230,000	/	/	10,000.00			
	研发试点期评估与评审	第三方评估服务采购	研发期间的试课会在线上线下进行课程观察, 用以了解课程设计的情况, 确保课程迭代与完善		200,000	/	/	40,000.00	/	/	
		评估参与人员费			80,000	/	/				
		评估相关差旅经费			20,000	/	/				
		专家评审费用			60,000	/	/				
	研发期教师培训	开课教师基础培训工作人员费 (线下)			100,000	/	/	80,000.00		/	
	中国美术学院	参与培训、课程研发、主题活动策	中国美术学院		500,000	/	/	302,610.00	/	/	
<b>小计</b>					<b>3,092,000.00</b>			<b>757,367.00</b>		<b>160,000.00</b>	

真爱梦想-vivo专项预算 (2022.8-2023.8)

序号	类别	内容	说明	总预算明细			已支出		
				总预算	总预算单价	总预算数量	实际总支出	实际数量	已签协议待支出
<b>民非专项课程运营成本 (单校1年运营, 含教具) 共32所学校</b>									
二	民非运营	开课教师基础培训外部讲师费 (线下)	开课教师会参与新课程试点, 因此在研发期初期会对项目教师进行一场基础的美育理念、并做情感链接	80,000	16,000/场	5场	237,564.38	4场培训: 江西、贵州、云南、甘肃	16,000.00
		开课教师基础培训会务费 (线下)		375,000	75,000/场				
		开课教师培训	8个一星老师+2个二星	150,000	4687.5/校	32所学校	4,256.51	7个区县	
		大区经理走访运营	3125元/次*3次/年	300,000	3125/次	96次/年*32校	28,689.25	32所学校	
		沙龙活动	1875元/校/年	60,000	1,875/校	32所学校	/	/	
		激励	开课老师激励: 468.75元/人/一学期*2学期/年*5人	150,000	468.75/人/学期	4687.5/校/年	23,696.90	29所学校	
		教具	美育教具93.75元/340学生 (可能存在损耗和更新费用, 未包含)	1,020,000	93.75/人/年	10,880人/年	651,707.60	29所学校共7600名学生	300,000.00
		学生作品展出 (包括材料包和奖品)	教育局沟通推广, 创作材料包及奖品	3,000	93.75/校	32所学校	/	/	
		民非执行管理费	5%	90,000	/	/	/	/	
<b>小计</b>				<b>2,228,000.00</b>			<b>945,914.64</b>		<b>316,000.00</b>