

专项基金季度总结报告

专项基金名称	维沃美育专项基金
项目周期	2022年9月1日 — 2025年8月31日
项目预算	10466000 元
项目已使用金额	7115043 元
项目负责人	乐菲
提交日期	2023年12月31日

项目进展情况介绍

1. 项目执行情况介绍

A. 截止至2023年12月31日，《童画未来》2.0课程于2023年9月上线（我的家庭树、五彩中国、光影生活、未来校园），总计122名项目教师，8550名学生直接受益。江西省开课率达98%，累积开课261次；云南省开课率达96%，累积开课181次；贵州省开课率达87%，累积开课115次；甘肃省开课率达85%，累积开课267次。

B. 童画未来2.0课程材料包发放于2023年10月发放完毕，全面发放：江西、云南、贵州、甘肃，总计408箱。

C. 2023年11月2-4日于江西省赣州市开展进阶美育培训（二星美育），共40名项目优秀教师参与，围绕童画未来课程授课技巧展开。

D. 2023年11月18-20日“乡村地区教育官员美育研学营”在上海举行，邀请到项目四个区县教育官员：江西省寻乌县、贵州省务川县、甘肃省临洮县、云南省巍山县，通过参与式的美育体验活动和美育专家的交流，增强他们对美育的认知与感受，直观感受美育与社会发展之间的关联，从而提升他们对美育的认识。使参与者能全面了解美育门类的特性和交叉融合的趋势，并体验灵活多样的儿童美育教育形态，促进城乡美育教育对话与合作。

E. 联合新华社& vivo入云南省巍山县鸡碧小学拍摄，同时邀请艺人李思思与学生互动，讲述蓝心小v的AI智能绘画功能，让科技带给美育更多可能，视频于2023年11月7日新华社视频号首发。

2. 项目效果介绍：

学生变化：临洮县洮阳镇五爱小学张小虎老师：刚开始上课学生还很紧张，怕问题太难孩子们想不到诗词中画面。不过在课堂中孩子们的表现挺出乎我的意料，很感兴趣，虽然课堂作品涂色比较慢，有些孩子没有画完，但是都能够说出自己画的是什么，敢于把自己想到的画面，以自己现有的能力显现于纸上。



贵州省务川县茅天镇中心完小胡艳旭老师：非常意外，本课开课时间距离上一课时已经过去两周，但孩子们对影子产生的三要素还如此熟悉。在感知影子在光的作用下的变化环节，孩子们主动对各种可能性进行描述。在用肢体投影动物或建筑环节，他们异常兴奋。



教师反馈：江西省寻乌县城南小学汤丽兰老师：孩子们以前没有上过这样子的课程这又是让孩子观察自己和他人的特征的一节课，所有的孩子都是好奇宝宝，气氛也是特别的活跃，每个孩子脸上都挂满了笑容。在分享自己的出生故事时，可能没有感动到学生，但自己把自己给感动哭了感谢童画未来给孩子带来不一样的体验。



江西省寻乌县城南小学夏桂根老师：看到孩子们上课期待的眼神，真想满足他们的愿望。孩子们很开心，很喜欢，培养孩子们专心专注，有爱心，关爱父母的情感体验。



3. 持续运营或改进意见：

- A. 持续挖掘师生故事，扩大项目影响力
- B. 教师成长体系进一步完善，给予教师更多成长空间
- C. 每省美育文化特色凸显，突出项目与在地美育结合，产出作品

季度财务支出明细

真爱梦想-vivo专项支出明细 (2022.8.1-2023.10.31) *updated on Dec.28.2023*

类别	序号	项目	内容	第一合同年	第二合同年
A:民非执行支出	A1	线下活动	一星美育培训	243,442.70	-
			校长研学营 (2023.5.24-26)	252,125.73	
			二星美育教师培训 (2023.11.2-4)		81,209.86
			教育官员研学营 (2023.11.18-20)		121,919.92
	A2	储备教师培训	童画未来储备教师培训	154,601.39	-
	A3	大区经理走访运营	大区经理、项目组成员差旅工作餐等	292,870.18	147,943.22
	A4	沙龙活动	项目在地美育活动	5,483.10	12,815.00
	A5	教具	美育课程材料包	951,697.10	294,139.82
	A6	激励	教师福利	83,168.99	394.00
A7	民非税杂费	税费3%	86,037.14	28,752.65	
B:课程开发	B1	维沃美育专项基金评估	一期款	40,000.00	
	B2	课程研发	首期款	1,500,000.00	
C:国美	C 1	国美专家费用	首期款	302,610.00	
D:基金会管理费	D1	基金会管理费	10%	544,000.00	242,000.00
支出合计				4,456,036.33	929,174.47
合同金额				5,984,000.00	2,657,000.00
E:夏令营	E1	夏令营	vivo童画未来夏令营 (2023.7.22-30)	1,599,832.64	
			PAD评估费	2,000.00	
			物资捐赠管理费 (评估价942003.2)	47,100.16	
F:基金会	F	基金会管理费	5-10% (布展5%余5%)	126,500.00	
支出合计				1,775,432.80	
合同金额				1,825,000.00	