

专项基金 2023 年度总结报告

专项基金名称	维沃美育专项基金
项目周期	2022 年 9 月 1 日 — 2025 年 8 月 31 日
项目预算	10466000 元
项目已使用金额	7115043 元
项目负责人	乐菲
提交日期	2023 年 12 月 31 日

项目进展情况介绍

1. 项目执行情况介绍

- A. 《童画未来》1.0 课程于 2023 年 3 月上线，正式面向项目教师开放（我手画我心、汉字美学、未来造物），开启课程试点教研活动（3-6 月），通过两场线上备课、两场线上教研活动与教师交流开课心得，增进自信心与反馈，同时 3 月 10 日完成课研启动会。总计 101 名项目教师，7337 名学生直接受益。江西省开课率达 100%，累积开课 133 次；云南省开课率达 100%，累积开课 88 次；贵州省开课率达 100%，累积开课 53 次；甘肃省开课率达 100%，累积开课 144 次。
- B. 《童画未来》2.0 课程于 2023 年 9 月上线（我的家庭树、五彩中国、光影生活、未来校园），总计 122 名项目教师，8550 名学生直接受益。截止至 2024 年 1 月 25 日，江西省开课率达 98%，累积开课 290 次；云南省开课率达 100%，累积开课 190 次；贵州省开课率达 90%，累积开课 137 次；甘肃省开课率达 90%，累积开课 301 次。
- C. 童画未来 1.0 课程材料包于 2023 年 4 月发放全面发放四省 29 校，总计 1030 箱；童画未来 2.0 课程材料包发放于 2023 年 10 月发放四省 29 校，总计 408 箱。
- D. 2023 年 6 月，vivo 向 29 所项目校捐赠 290 台 vivopad2（每所 10 台），用于开展《童画未来》课程，剩余 30 台用于教师激励物资。
- E. 2023 年 3 月 20-22 日开展《童画未来》美育教师培训（甘肃场），在临洮县椒山小学举办，总计 45 人参与，其中 20 名项目教师，25 名县内梦想教师。
- F. 2023 年 11 月 2-4 日于江西省赣州市开展进阶美育培训（二星美育），共 40 名项目优秀教师参与，围绕童画未来课程授课技巧展开。
- G. 2023 年 5 月 24-26 日，“童画未来公益全国乡村校长研学培训”在杭州举办，带领 4 省 5 县的校长们齐聚中国美院，进行美育探究与研学，让校长们更深入的了解美育，共同探索如何将美育项目融入区县课程体系建设。
- H. 2023 年 11 月 18-20 日“乡村地区教育官员美育研学营”在上海举行，邀请到项目四个区县教育官员：江西省寻乌县、贵州省务川县、甘肃省临洮县、云南省巍山县，通过参与式的美育体验活动和美育专家的交流，增强他们对美育的认知与感受，直观感受美育与社会发展之间的关联，从而提升他们对美育的认识。
- I. 自 2023 年 4 月起，向 29 所项目校发起了 8 大未来主题的创意征集，总计收到 2000+ 作品。最终，江西省、甘肃省、云南省、贵州省 8 所项目校、40 名孩子的作品脱颖而出，在盛夏 7 月，师生们跨越山海，于深圳集合，开启为期八天的夏令营，与中国美术学院社会美育学院的老师们在海上世界文化艺术中心共同完成儿童美育装置的创作搭建，并通过参与丰富多元的美育活动，拓展视野，学着成为美的“创造者”。
- J. 7 月 29 日，vivo 童画未来夏令营「乡村儿童美育装置展」开幕式在深圳海上世界文化艺术中心召开，

孩子们的作品将进行为期三周的展览，展览作品立足乡土、面向未来，围绕“未来的我”、“未来通讯”、“未来建筑”、“未来的家”等主题，以美育打开世界，种下对美好未来的期盼，观展游客达到10W+。

K. 2023年5月，vivo影响加投稿团队（张博然摄影团队）走进童画未来项目校——云南省巍山县大仓小学，以“一堂山间的美术课”为主题，以一堂摄影课、一堂风筝课记录学生、教师、学校自然景象，超过百位学生参与到活动中，记录美育行动，通过影像作品展现vivo人文关怀。

L. 2023年6月，《南方周末》入贵州省务川县第四小学拍摄童画未来项目故事，采访五位在校学生，了解童画未来课程与孩子的美育故事，还原夏令营带给孩子的成长，视频于8月视频号首发。

M. B站UP主盗月社食遇记联动童画未来，2023年7月入甘肃省临洮县新添镇希望小学拍摄，以“在学校制作炸鸡”为主题，延伸出带领6名学生2名老师前往深圳体验夏令营，并制作展品参加vivo童画未来夏令营展览，8月9日视频于B站推出，播放量超400W。

N. 联合新华社&vivo入云南省巍山县鸡碧小学拍摄，同时邀请艺人李思思与学生互动，讲述蓝心小v的AI智能绘画功能，让科技带给美育更多可能，视频于2023年11月7日新华社视频号首发。

2. 项目效果介绍：

◆ 课程反馈：

A. 《未来造物》课程当孩子们看到发明的第一辆自行车时是惊讶，是难以置信，再看到后面的几项发明，他们似乎明白了什么。他们努力思考生活中的困难，以及要解决困难需要什么，更多的是好奇。

——云南省巍山县南诏镇鸡碧小学 翁汝银老师



B. 关于《汉字美学》孩子们说：1. 学习了这节课，原来以前枯燥无味的汉字也能这么有趣啊！2. 没想到我的签名还能这么设计，真是太有意思啦！3. 原来不只有明星可以有艺术签名，我们也可以呀！4. 第一课就这么有趣，好期待下一节课呀！5. 原来两个字，三个字，四个字等都能组成一个合体字。6. 真不敢想，居然还有合体字春联，想要看懂确实考验知识的积累啊！

——江西省遂川县长征红军英烈小学 刘冯莹老师



C. 本节课上的是《童画未来》课程，孩子太喜欢上这种课了，这是《我手画我心》的第一课时“独一无二的我”，同伴之间做游戏，找出自己身上的特征，与同伴比，找出来的特征越多越好，孩子们真的很感兴趣，组与组直接比赛，看谁找出来的特征最多，课堂上，孩子们不仅玩的开心，而且也打开了思维。

——贵州省务川县分水镇中心完小 张爱敏老师



◆ 活动反馈：

“上海音乐厅、上海国际舞蹈中心、上海电影博物馆、上海当代艺术博物馆、艺术与设计创新未来博览会... 见识了很多新奇，发现自己不知道、看不懂和想不明白的事物及领域居然那么多，油然而生对中小学美育教与学、个人自我发展的新思考！”

——姚家明 云南省大理自治州巍山县教体局
参与教育官员研学营有感



“美育必须注重孩子的真实感受的表达，有想法的愿意表达，才能和技法融合，并且融入到生活学习之中。”

——文成刚 临洮县洮阳镇五爱小学
参与校长研学营有感



3. 持续运营或改进意见：

- A. 持续挖掘师生故事，扩大项目影响力
- B. 教师成长体系进一步完善，给予教师更多成长空间
- C. 每省美育文化特色凸显，突出项目与在地美育结合，产出作品


➤ 乡村地区教育官员美育研学营



➤ 二星美育教师培训



➤ 童画未来夏令营



项目财务支出明细					
真爱梦想-vivo专项支出明细 (2022.8.1-2023.10.31) updated on Dec.28.2023					
类别	序号	项目	内容	第一合同年	第二合同年
A:民非执行支出	A1	线下活动	一星美育培训	243,442.70	-
			校长研学营 (2023.5.24-26)	252,125.73	
			二星美育教师培训 (2023.11.2-4)		81,209.86
			教育官员研学营 (2023.11.18-20)		121,919.92
	A2	储备教师培训	童画未来储备教师培训	154,601.39	-
	A3	大区经理走访运营	大区经理、项目组成员差旅工作餐等	292,870.18	147,943.22
	A4	沙龙活动	项目在地美育活动	5,483.10	12,815.00
	A5	教具	美育课程材料包	951,697.10	294,139.82
	A6	激励	教师福利	83,168.99	394.00
	A7	民非税杂费	税费3%	86,037.14	28,752.65
B:课程开发	B1	维沃美育专项基金评估	一期款	40,000.00	
	B2	课程研发	首期款	1,500,000.00	
C:国美	C 1	国美专家费用	首期款	302,610.00	
D:基金会管理费	D1	基金会管理费	10%	544,000.00	242,000.00
支出合计				4,456,036.33	929,174.47
合同金额				5,984,000.00	2,657,000.00
E:夏令营	E1	夏令营	vivo童画未来夏令营 (2023.7.22-30)	1,599,832.64	
			PAD评估费	2,000.00	
			物资捐赠管理费 (评估价942003.2)	47,100.16	
F: 基金会	F	基金会管理费	5-10% (布展5%余5%)	126,500.00	
支出合计				1,775,432.80	
合同金额				1,825,000.00	