

真爱梦想去远方 2024年6月工作简报





- 01 方案提交&核实 02 课程研发
- 03 志愿者运营
- 04 物资准备

05 线下活动


06 专项进展

方案提交与核实工作





各省方案提交情况



2024年收到27省份350所学校679名教师参与方案提交约1300份。(边疆、蒙牛、南京、南涧方案提交进行中,未录入数据)。

方案提交与核实工作





方案核实工作

时间: 6月14日-6月20日

志愿者参与:核实志愿者报名184人,得到了来自渣打银行、nesspresso等企业的大力支持。

核实工作: 共有164位志愿者通过测试, 157位志愿者完成 全部核实工作, 其中5位核实20份方案。

6月集中收集志愿者反馈,为志愿者准备了电子证书及周边礼品作为答谢。



课程研发





《去远方》课程

《去远方》课程已完成本学期完成初版迭代,样本课打磨第四次沟通和反馈进行中。

- ✓ 课时: 12课时调整为10课时;
- ✓ 对标综合实践课程培养目标;
- ✓ 细化课程评价标准,评估可操作性;
- ✓ 课程内容提供更为有效教学支架;



志愿者运营





"去远方"研学旅行项目正式开启企业合作伙伴与志愿者的招募。

截止6月,

核实员招募184名,志愿者工作已结束;安全员志愿者招募218名,已开启学习培训;守护者招募314名,预计7月开始沟通。

目前,守护者报名人数未满足需求。志愿者缺口较大为**北 京、长沙、成都**等地,欢迎爱心企业员工报名参与。

企业研学,包括安踏、联想在内的33家企业预计支持,涵 盖北京、上海、厦门、成都、广州、深圳等12个主要城市。



企业合作二维码



爱心个人报名二维码



物资准备





为提升学生出行物资使用体验,出行装备升级并完成新供应商评估入库流程,增加物资统一包装标识。

截止6月28日,学生出行装备均已定制、采购并入库。

采购物资包括但不限于:活动参与证书(师生、志愿者)、服装(师生、志愿者)、帽子(师生、志愿者)、书包(师生)、行李牌(师生、志愿者)、学生出行手册、志愿者出行手册、降温冰贴、旗帜、包装盒等。



线下运营活动





南京专项-线下运营活动

6月5日-6日,项目组前往南京龙潭中心小学走访,前往龙岸校区和长江校区听课,了解授课及项目进度。 并与龙潭校领导座谈,明确近期项目工作内容,同时为四校区教师指导方案,讲解方案填写细则。





专项进展





项目名称	项目进展
乐探博物专项	方案提交、核实与方案优化:6月24日进行了方案优化指导培训,6月25日至30日开启第二轮方案优化及提交,预计7月1日确定最终录取名单。 中期总结:进行中期报告整理,协助IR经理进行中期反馈和款项申请。 出行准备:同大区经理和教育局沟通,开启出行准备工作
云南红河专项	方案提交与核实:方案提交15份,方案核实工作已结束。于6月28日确定最终合格名单。
云南弥渡专项	方案提交与核实:方案提交18份,方案核实工作已结束。于6月28日确定最终合格名单。
云南泸水专项	方方案核实与提交:方案提交12份,已完成方案核实,通过10份出行方案。 项目进展:捐方有新的物资捐赠和参与需求,计划于7月中期协助泸水教育局进行项目启动会
小红书专项	方案核实和最终名单确定工作正在进行中,于7月1日确定最终合格名单。

专项进展





项目名称	
马銮湾学校	马銮湾项目学校共计6个年级,总计报名并提交方案42份,已经初步查看学校的方案并给予反馈意见。
幻方专项	方案提交与核实:来自23所项目校,28位老师,提交去远方小队方案40份 已经完成方案核实,通过录取30份 方案。
南京专项	6月5日-6日,项目组前往南京龙潭中心小学走访,前往龙岸校区和长江校区听课,了解授课及项目进度;并与龙潭校领导座谈,明确近期项目工作内容,同时为四校区教师指导方案,讲解方案填写细则。
蒙牛专项	方案提交与核实:共计提交12份方案,与大区、教育局沟通同意出行,目前,进行方案核实中
Ofund专项	志愿者最终留存36人;线上线下培训同步筹备中,导师构成已确认,内容细节已完成确认;支教活动已向南涧县教育局发函,支教活动筹备中;最终完成方案提交37份。研学板块:方案制定与方案提交过程进行中。
边疆专项	方案提交:已提交7份方案,争取出行15支队伍,与边疆各校老师沟通推动方案提交中。
正安专项	方案提交与核实:方案提交13份,进行方案核实,于6月28日确定最终合格名单。

期待和您一起, 让天下没有去不了的远方

