

专项基金 2024 年第二季度总结报告

专项基金名称	维沃美育专项基金
项目周期	2022 年 9 月 1 日 — 2025 年 8 月 31 日
项目预算	864.1 万元
项目已使用金额	458.8 万元
项目负责人	乐菲
提交日期	2024 年 7 月 1 日

项目进展情况介绍

1. 项目执行情况介绍

A. 美育在地营6场完成落地：

4月19-22日 云南省大理州巍山县鸡碧小学（24名学生参加） 艺术装置主题

4月26-29日 江西省吉安市遂川县长征红军英烈小学（20名学生参加） 校园主题活动

5月16-19日 江西省赣州市寻乌县实验小学（20名学生参加） 乡土艺术节

5月17-19日 贵州省遵义市务川县第三小学（29名学生参加） 影像在地营

5月24-26日 甘肃省定西市临洮县第二实验小学（35名学生参加） 影像在地营

5月24-27日 云南省大理州弥渡县弥城镇第一完小（30名学生参加） 校园墙绘主题

B. 童画未来一星美育教师培训6月5-7日在大理市进行，共30名教师参加，在美丽的大理市湾桥镇云峰村洱海边感受美、发现美、创造美。

C. 项目组走访2所深度陪伴校（寻乌县城关小学4.24、弥城镇第三小学6.3），了解项目开展情况与反馈建议，采访城关小学多位师生：曹艳芹、黄湘、钟琳，与弥城三小教师开展座谈会。

D. 童画未来秋季学期开课数据（截止至2024.7.5），江西省开课率达88%，共开课355次；甘肃省开课率达100%，共开课433次；贵州省开课率达92%，共开课118次；云南省开课率达93%，共开课185次。

E. 2024年春季学期种子教师计划落幕，共40人参与，教师对课程进行反馈意见、录制课堂视频、对学生作品收集并评价，参与作品评价工作坊等。

F. 童画未来9门美育课程完成春季学期实施，学期过程中2次入校走访、4场教师访谈中了解到，3.0新课及两门改版后的低学段的课具有较好的落地性，教案和课件资源更具体、实用，教学流程更顺畅。同时老师对本学期3分钟版备课视频亦反馈良好。4.0课程正处于研发期，计划秋季学期投入试点。

2. 项目效果介绍：

教师反馈：

寻乌县城关小学曹艳芹老师：本单元(草木有心)是个非常完整的跨学科美术课程，特别是户外观察拍照记录的体验活动学生就像是挣脱束缚的小鸟，快乐的飞翔。



巍山县鸡碧小学罗文英老师：在孩子们眼里，中国的汉字就像是一个个或熟悉或陌生的人，它们不应该静静躺在纸上，而是应该动起来。当汉字动起来，真的很美好每一个字都充分表现了汉字本身的特点和寓意。



务川县柏村镇中心完小田军波老师：本节课与学生共同学习《乡土建筑·多彩的家園》，让学生通过任务清单的学习，了解不同的乡土建筑，不同的地方，不同的材料，不同的建筑风格，共同的功能，充分说明人类的智慧。学生学习热情高涨，想象丰富。



学生作品



寻乌县澄江中心校 刘丽芳
我手画我心 第一单元 《特别的我》



共青团临洮县新添镇希望小学 杨仲琴
汉字美学 第一单元 《最美中国字》



寻乌县澄江中心校 赖素玲
草木有心 第五单元 《我为草木代言》



临洮县万纪小学 张涛
我手画我心 第一单元 《特别的我》



务川县柏村镇中心完小 田军波
草木有心 第一单元 《我为草木代言》



务川县第三小学 余艳
我的家庭地图 第三单元 《我的家人》

3. 持续运营或改进意见:

通过教师反馈:

- 1、未来系列课程的作品完成难度较高，一般都要让学生在暑期做完作品；
- 2、学校行政压力以及其他公益课程太多，老师开画未来课的时间打折扣；


- 3、期待课件更完善，让老师们少查资料自主备课；学生一般无法连续两个学年上童画未来课，新学期后老师的学生都会被打乱。

现场活动照片

采访曹艳芹老师（4.24）



鸡碧小学美育在地营（4.19-22）



遂川长征红军英烈小学美育在地营（4.26-29）



童画未来一星美育教师培训（大理场）（6.5-7）



季度财务支出明细

真爱梦想-vivo专项支出明细 (2022.8.1-2024.7.12) updated on Jul.12.2024

类别	序号	项目	内容	第二合同年
A:民非执行支出	A1	线下活动	一星美育培训	200772.77
			“通过影像艺术的儿童美育”研讨会 (2024.7.3-5)	5416.40
			二星美育教师培训 (2023.11.2-4)	81,209.86
			教育官员研学营 (2023.11.18-20)	122,306.92
	A2	大区经理走访运营	大区经理、项目组成员差旅工作餐等	223897.70
	A3	沙龙活动	项目在地美育活动	12,815.00
	A4	教具	美育课程材料包	739,979.57
	A5	激励	教师福利	30,407.40
B.基金会管理费	A6	民非税杂费	税费3%	40,960.78
	B1	基金会管理费	10%	242,000.00
支出合计				1,699,766.40

2024年美育在地营

序号	内容	场次	已支出
1	种太阳美育在地营	寻乌场、巍山场、弥渡场、遂川场	232800.00
2	新艺动美育在地营	临洮场、务川场	116384.31

真爱梦想-vivo专项预算 (2022.8~2025.8)

序号	类别	内容	说明	责任方	现总预算明细			已支出		
					总预算	总预算单价	总预算数量	实际总支出	类别支出	实际数量
课程研发端费用										
一	课程研发	研发工作人员费（含志愿者劳务）		课程研究院	550,000	/	/	402,000.00		
		研发服务采购	25万*4个年级+18课时，		750,000	/	/	468,257.00		
		研发制作采购	课程用视频拍摄/制作		250,000	/	/			
	研发期课程试点与完善	教师试课线上教研专家费			120,000	4,000/场	30场	54,900.00		
		教师试课线上教研设备			72,000	2,000/校	32所学校	2,675.30		
		试课走访交流差旅费			60,000	/	/	49,387.34		
		试点人员费用			230,000	/	/	150,000.00		
		试点物料采购			100,000	/	/	11,298.52		
	研发试点期评估与评审	第三方评估服务采购	研发期间的试课会在线上线下		200,000	/	/	120,000.00	/	/
		评估参与人员费	下进行课程观察，用以了解		80,000	/	/	76,000.00		
		评估相关差旅经费	课程设计的情况，确保课程		20,000	/	/	1,704.72		
		专家评审费用	迭代与完善		60,000	/	/	4,555.20		
	研发期教师培训	开课教师基础培训工作人员费（线下）			100,000	/	/	83,000.00		/
小计					2,592,000.00			1,423,778.08		