

专项基金 2021 年度总结报告

专项基金名称	凯华公益专项基金
项目周期	2021 年 1 月 1 日 — 2021 年 12 月 31 日
项目预算	2267405 元
项目已使用金额	2010340.20 元
项目负责人	周仑
提交日期	2022 年 1 月 20 日

项目进展情况介绍

1. 项目执行情况介绍

2021年5月18日，由凯华公益专项基金执行方广东省服装服饰行业协会，以及广东省服装设计师协会、广州国际轻纺城共同主办的2021中国（广东）大学生时装周顺利开幕，本屆时装周期间举办了高校的专场毕业作品展、供应链对接交流会、“广州国际城杯”指定面料团体创意设计大赛和“广州国际轻纺城杯”优秀大学生服装设计大赛等相关活动

1.1 本屆时装周的活动构成和活动形式：

（1）2021广东纺织服装产业供应链对接交流会：本屆交流会汇集行业领导、服装企业、设计师、面辅料企业和服务平台代表，聚焦“纺织服装产业供应链”优化升级的热点话题，展开专题骄傲了研讨思辨。

（2）各院校服装设计毕业作品展演：原计划将有27所高校在时装周期间举办专场毕业作品展演，后受广州疫情影响，有8所院校取消了展演活动。最终19所院校顺利举办了毕业作品展演。

（3）“广州国际轻纺城杯”指定面料团体创意设计大赛：本大赛一直是时装周的重要组成部分。经过角逐和选拔，有10家面料企业成为官方指定面料供应商；24所高校争相报名、竞争，最终由指定面料供应商以市场的专业眼光精心挑选出20所院校，组成十大战队强强对决，角逐团体设计大赛的各项大奖。

（4）“广州国际轻纺城杯”优秀大学生服装设计大赛总决赛：原计划5月30日举办的总决赛因广州疫情遗憾取消了。后经组委会研究决定，总决赛最终于6月23日以静态展示结合作品图片的形式进行，顺利评选出本科组、专科组的优选作品。

1.2 活动参与人次、活动时间，项目内容完成进度，项目目标达成比例等

本屆时装周共有27所广东本土院校参与，其中19所院校顺利举办了专场毕业作品展演，20所高校参加了指定面料团体创意设计大赛，10家广州国际轻纺城的商户成为了指定面料供应商，27所高校参与了优秀大学生服装设计大赛总决赛。

大学生时装周全程进行图片和视频直播，有882314人次观看并下载了秀场图片。同时超过5000万人次通过在中国网、华数TV、新浪新闻、优酷、微赞、新浪微博、虎牙直播、billbill、百家号等官方直播平台/机构同步观看了现场精彩。

2. 项目效果介绍:

a) 组委会为本届指定面料供应商颁发牌匾



b) 广州市海珠区委常委、常务副区长傅晓初出席时装周，并给获奖团队颁奖



- c) “广州国际轻纺城杯”2021 广东大学生优秀服装设计大赛总决赛大赛依然坚持权威性、高规格、专业化的宗旨。总决赛当日，由广东省服装设计师协会终身荣誉会长、中国时装设计师最高荣誉“金顶奖”获得者刘洋担纲评判长，中国服装设计师协会副主席、广东省服装设计师协会会长、中国时装设计师最高荣誉“金顶奖”获得者、意大利米兰最高奖金顶奖获得者计文波，广东省服装设计师协会常务副会长、广州市芳芳服饰有限公司设计总监、中国时装设计师最高荣誉“金顶奖”获得者李小燕共同组成了顶级评审团。



3. 持续运营或改进意见:

今年的时装周在举办期间，广州意外爆发的疫情打乱了我们精心制定的计划。为了应对未来可能出现的类似情况，我们需要提前制定并完善应急预案，以确保活动的顺利进行。。

4. 年度财务支出明细

专项基金预算表	
编制预算机构/单位名称:	广东省服装服饰行业协会
项目名称:	上海真爱梦想公益基金会-中国（广东）大学生时装周专项基金
活动举办时间:	2021年5月18日-2020年5月30日



本期专项总体目标															
A	项目直接支出费用				单项小计				186.14	160.43	执行方	备注			
	项目名称	项目内容	产出（项目目标）	项目周期	费用类别	费用摘要	单价	数量	预算投入（万元）	结算（万元）					
A.1.1	项目1:中国（广东）大学生时装周	1、中国（广东）大学生时装周开幕式暨“广州国际轻纺城杯”指定面料团体创意设计大赛 2、院校毕业作品展示（28所高校） 3、“轻纺城杯”广东优秀服装设计大赛	1、参与高校不少于28所 2、活动场次不少于30场 3、活动传播触及人数不少于300万人	2021年5月18-5月30日	画册				4	3.6	万方圆				
A.1.2					网站费用				1.5	1.5	红慧				
A.1.3					宣传物料制作				14	1.5545	万方圆				
										6.6765	尊者				
										2.5945	黑羊				
A.1.4								轻纺城杯及指定面料大赛演出制作				23.73	16.272	泰百	
A.1.5								媒体费用				32.145	30.645	创展	
A.1.6				轻纺城杯及其它舞台改造				31.24	34.5	纳斯					

A.1.7					活动策划费用				12.40	12.40	设计师	
A.1.8					轻纺城杯评委劳务				4.24	2.65	协会	
A.1.9					轻纺城杯评委食宿				3	0	协会	
A.1.10					轻纺城杯评委交通费				2	0.245	协会	
A.1.11					领导、嘉宾接待费				1	0.53666	协会	
A.1.12					轻纺城杯奖金				17.066	17.066	协会	
A.1.13					轻纺城杯选手交通食宿				3.5	1.946	协会	
A.1.14					奖杯奖牌、证书、鲜花				1.5	0.921	协会	
A.1.15					院校评委补贴				12.656	8.588	协会	
A.1.16					走访院校期间工作人员食宿费				0.5	0	协会	
A.1.17					轻纺城杯复赛评委				1.1925	0	协会	
A.1.18					志愿者费用				1.891	0.6839	协会	
A.1.19					活动期间场馆电费				3	2.78756	协会	
A.1.20					院校宣传物料快递费				0.5	0.3289	协会	
A.1.21					面料大赛院校补贴				6.78	6.78	协会	
A.1.22					指定面料团体赛奖金				2.65	2.65	协会	
A.1.23					面料大赛证书				0.5	0.499	协会	
A.1.24					面料企业走访接待费				0.5	0	协会	
A.1.25					指定面料大赛评委				2.65	2.65	协会	

					劳务费							
A.1.26					指定面料大赛评委食宿费				1	1.0095	协会	
A.1.27					指定面料大赛评委交通费				1	0	协会	
B	项目执行人员薪资							单项小计	37.50	37.50		
	项目岗位	岗位职责	人员姓名	工作周期	费用类别	费用摘要	单价	数量	预算投入(万元)	核算		备注
B.1	项目总监			2021年4月10-5月30日	劳务补贴	1名项目总负责人,前中后共计投入60天	0.20		10.00	10.00		
B.2	项目经理			2021年4月10-6月30日	劳务补贴	1名项目经理,前中后共计投入50天	0.15		7.50	7.50		
B.3	工作人员			2021年4月10-6月30日	劳务补贴	4名项目成员,前中后共计投入50天/人	0.10		20.00	20.00		
C	执行机构管理费用	(按照年度项目支出ABC的10%计算)						单项小计	3.10	3.10		
C.1	行政人员费用	/	/	/	财务、人事、品牌、IT	/			1.50	1.50		
C.2	行政成本费用	/	/	/	水电、办公场地分摊等	/			1.60	1.60		
D	税费	税率: 已含税		/	/	/	/	/	0.00	0.00		
总计									226.74	201.03		