

## 专项基金季度总结报告

专项基金名称	维沃美育专项基金
项目周期	2022年9月1日 — 2025年8月31日
项目预算	864.1万元
本季度项目已使用金额	387.03万元
项目负责人	乐菲
提交日期	2024年9月30日

### 项目进展情况介绍

- 项目执行情况介绍（300-500字）（**项目事实**：在哪些地方，做了哪些事情，举办了多少场活动，活动形式是怎样的，多少人次参与，历时多长时间、项目内容完成进度、项目目标达成比例等）
  - 美育在地营1场完成落地：7月17-19日 云南省大理州巍山县团结小学（20名学生参加）影像在地营；
  - 童画未来美育在地营（贵州务川场）成果参展第十届iSTART儿童艺术节，2024年6月1日-9月1日；
  - 童画未来夏令营完成落地，来自童画未来项目校的38名学生6名教师相聚广东，夏令营以“放手造”为主题，通过科技x美育的形式，自8月5日至11日，带领孩子参观vivo全球总部、创作美育作品、外出研学等，唤醒孩子们的创造力，鼓励孩子们在动手创造中发现和释放自己的潜能。夏令营尾声之时，vivo童画未来携手真爱梦想发起“科技美育”议题公益论坛，通过科技美育项目案例、工作坊体验、美育政策解读等帮助乡村儿童美育公益行动者打开视野，促进相关方交流实践并链接资源，共同以科技的力量助力美育浸润政策的落实。
  - 完成秋季教师开课激励发放，通过积分兑换共计发放冲锋衣44件、得力水彩笔套装17套、围巾13条、翻页笔27支、防晒衣50件。
  - 2024童画未来秋季介绍会于9月6日线上开启，邀请项目教师线上了解新学期动态、完成新学期报名。
  - 2024年秋季学期童画未来全系列课程，覆盖低中高三个年龄段，共11个主题，全部于9月9日开课，共计123名教师报名，10814位学生直接受益。

- 项目效果介绍：（**客观记录**：受益人整体变化，个别受益人故事，参与者满意度，建议图文结合）（300-500字，图片不少于3张并添加文字说明）

团结小学影像在地营学生反馈：

小怡：

2024 影像在地营 学生反馈单

我的名字：杨馨怡(小怡)

我来自(学校+班级)：团结小学六(1)班 原五(1)班

3. 觉得自己有收获的地方:

答:突破自己,敢积极举手发言。

2. 敢于分享自己看到听到的。

3. 敢于和别人交朋友,不再只知道自己知识的玩。

4. 现在对厉害的理解:

答:厉害其实就是为自己喜欢的事业而去努力,

厉害其实也是多种多样,随心而为的。

5. 我想对哪位老师说点什么?

答:我想对惠惠你说,你真的很美丽,性格也很开朗,  
对我们也十分的温柔,希望你们下次来,惠惠你还可以和我一组。

芸豆:

## 2024 影像在地营 学生反馈单

我的名字:官金芸(芸豆)

我来自(学校+班级):团结小学、五(1)变六(1)

3. 觉得自己有收获的地方:

1. 用vivo手机学会了拍摄。

2. 交到了很多好朋友。

4. 现在对厉害的理解:

每个人都是厉害的,

厉害是不被定义的。

5. 我想对哪位老师说点什么?

我想对惠惠说:“惠惠,谢谢你在我生病时细心地照顾我,你那么漂亮,心还善,你真的像一个小太阳一样温暖着大家。”  
我想对灿灿说:“谢谢你在在地营的时候对我的关心和帮助,如果有缘我们再见。”

童画未来夏令营：

教师邓丽娟反馈：此次夏令营印象比较深刻的是去长隆动物园的那天，孩子们都是第一次去动物园，整个活动被孩子们的情绪所感染，我也很开心。出行会遇到很多状况，也有很多人，大的孩子很会照顾小的孩子，特别是回的时候大家手拉手，感觉特别暖心。

问：夏令营后你对未来有了怎样的想法？

答：尹湘玥：未来多了一个梦想，成为一个有爱心的人，就像大朋友们一样。

答：陈秋垚：夏令营教会我团队合作的重要性，也让我更独立更自信。

3. 持续运营或改进意见：**（具体反思：对遇见的问题，进行分析与思考改善策略；给予活动改进的意见）**  
教师需要更多拓展美育思维的机会，不论是活动还是课程，都需要打破局限性，未来考虑给予更多线上工作坊，根据教师需求提供美育支持。

### 3-5 张项目现场照片（含文字说明—什么地点、什么活动）

童画未来美育在地营团结小学场 7.17-7.19



童画未来夏令营 8.5-8.11





说明：可包含如下几类

1. 项目实施全过程的视频与照片分享（请对图片进行文字说明）
2. 项目参与人员的感想

**季度财务支出明细** (请将季度财务支出明细表至于位置，预决算对比误差超过5%的项目，请备注说明差异原因。)

vivo童画未来美育计划·第二合同年 (2023.9.1-2024.9.30)									
序号	模块	内容	第二合同年 预算	第二合同年 已支出	第二合同年 待支出费用	第二合同年在地营 &夏令营预算	第二合同年在地营 &夏令营已支出	第二合同年在地营 &夏令营待支出费用	第二合同年结余
1	加强社会倡导	教育官员研学营 (2023年)	130,000	197,689.92					415,129.55
2		主题活动 (论坛、美育交流等)	210,000						
3		“通过影像艺术的儿童美育”研讨会	70,000	22,730.39					
4	输出特色社会价值	清华美育好课论坛	60,000						
5		美育在地营 (团结小学)	130,000		100,000				
6		2024年美育在地营 (种太阳)				388,000	232800	155200	
7		2024年美育在地营 (新艺动)				194,000	116384.31	77615.69	
8		2024年童画未来夏令营				350,350	209795	153225	
9	运营深耕	二星美育教师培训 (2023秋季赣州场)	220,000	202,125.86					
10		一星美育培训+大区经理课程培训	230,000	260,600.17					
11		储备教师培训	100,000						
12		大区经理走访运营	300,000	368,405.91					
13		沙龙活动	58,000	26,281.00					
14		材料包发放	742,000	802,086.57					
15		教师激励	50,000	72,421.50					
16		第一合同年结余	180140.8729						
17		民非执行费	115,000	115,000.00					
18		基金会管理费	242,000	242,000.00		69,650	69,650		
已支出/预算			2,837,140.87	2,309,341.32	100000	1002000	628629.31	386040.69	
民非合同年预算 (不含基金会管理费)				2,415,000			932,350		

真爱梦想-vivo专项预算 (2022.8~2025.8)												
序号	类别	内容	说明	责任方	现总预算明细			已支出				
					总预算	总预算单价	总预算数量	实际总支出	类别支出	实际数量		
<b>课程研发端费用</b>												
—	课程研发	研发工作人员费 (含志愿者劳务)		课程研究院	550,000	/	/	452,000.00				
		研发服务采购	25万*4个年级+18课时,		750,000	/	/	515,757.00				
		研发制作采购	课程用视频拍摄/制作		250,000	/	/					
	研发期课程试点与完善	教师试课线上教研专家费			120,000	4,000/场	30场	71,300.00				
		教师试课线上教研设备			72,000	2,000/校	32所学校	2,675.30				
		试课走访交流差旅费			60,000	/	/	61,375.02				
		试点人员费用			230,000	/	/	180,000.00				
	研发试点期评估与评审	试点物料采购			100,000	/	/	11,511.72				
		第三方评估服务采购	研发期间的试课会在线上		200,000	/	/	120,000.00	/	/		
		评估参与人员费	线下进行课程观察, 用以		80,000	/	/	78,000.00				
		评估相关差旅经费	了解课程设计的情况, 确		20,000	/	/	1,704.72				
	研发期教师培训	专家评审费用	保课程迭代与完善		60,000	/	/	5,155.20				
		开课教师基础培训工作人员费 (线下)			100,000	/	/	83,000.00		/		
	<b>小计</b>					<b>2,592,000.00</b>			<b>1,582,478.96</b>			

请将发票（包含及超过 500 元）以照片形式，附到以下空白处。