

## 专项基金年度总结报告

专项基金名称	维沃美育专项基金
项目周期	2024年1月1日 — 2024年12月31日
项目预算	2909017 元
项目已使用金额	2407491.69 元
项目负责人	乐菲
提交日期	2025年1月10日

### 项目进展情况介绍

1. 项目执行情况介绍（300-500字）（项目事实：在哪些地方，做了哪些事情，举办了多少场活动，活动形式是怎样的，多少人次参与，历时多长时间、项目内容完成进度、项目目标达成比例等）
  - A. 《童画未来》3.0新课程、1.0&2.0迭代课程正式面向项目教师开放，3月1日完成线上春季介绍会，春季学期种子教师计划同时启动。
  - B. 《童画未来》共9门美育课程3月中旬正式开课，教师开始开排课。课程研发组迭代备课支持方式，采用3分组短视频向老师介绍单元及每课时的内容与实施要点。以期提高使用频率。
  - C. 项目第四次管委会，3月11日在上海举行，确定2024年项目规划。
  - D. 3月进行教师期末激励模式重置，学期末教师可根据自身积分数量兑换教师福利，完成2023秋季学期教师福利发放：童画未来定制围巾19条、定制冲锋衣33件、彩笔套装11套。
  - E. 6场美育在地营计划上半年完成落地，1月已发布招募令，2月完成入选校审核，入选校：务川县第三小学、遂川县长征红军英烈小学、寻乌县实验小学、临洮县第二实验小学、巍山县鸡碧小学、弥城镇第一小学。3月完成4所学校线上调研，并线下走访6所学校确定活动方案。
  - F. 美育在地营7场完成落地：
    - 4月19-22日 云南省大理州巍山县鸡碧小学（24名学生参加） 艺术装置主题
    - 4月26-29日 江西省吉安市遂川县长征红军英烈小学（20名学生参加） 校园主题活动
    - 5月16-19日 江西省赣州市寻乌县实验小学（20名学生参加） 乡土艺术节
    - 5月17-19日 贵州省遵义市务川县第三小学（29名学生参加） 影像在地营
    - 5月24-26日 甘肃省定西市临洮县第二实验小学（35名学生参加） 影像在地营
    - 5月24-27日 云南省大理州弥渡县弥城镇第一完小（30名学生参加） 校园墙绘主题
    - 7月17-19日 云南省大理州巍山县团结小学（20名学生参加） 影像在地营；
  - G. 童画未来一星美育教师培训6月5-7日在大理市进行，共30名教师参加，在美丽的大理市湾桥镇云峰村洱海边感受美、发现美、创造美。
  - H. 项目组走访2所深度陪伴校（寻乌县城关小学4.24、弥城镇第三小学6.3），了解项目开展情况与反馈建议，采访城关小学多位师生：曹艳芹、黄湘、钟琳，与弥城三小教师开展座谈会。
  - I. 童画未来秋季学期开课数据（截止至2024.7.5），江西省开课率达88%，共开课355次；甘肃省开课率达100%，共开课433次；贵州省开课率达92%，共开课118次；云南省开课率达93%，共开课185次。
  - J. 2024年春季学期种子教师计划落幕，共40人参与，教师对课程进行反馈意见、录制课堂视频、对学生作品收集并评价，参与作品评价工作坊等。
  - K. 童画未来美育在地营（贵州务川场）成果参展第十届iSTART儿童艺术节，2024年6月1日-9月1日；
  - L. 童画未来夏令营完成落地，来自童画未来项目校的38名学生6名教师相聚广东，夏令营以“放手造”

为主题，通过科技x美育的形式，自8月5日至11日，带领孩子参观vivo全球总部、创作美育作品、外出研学等，唤醒孩子们的创造力，鼓励孩子们在动手创造中发现和释放自己的潜能。夏令营尾声之时，vivo童画未来携手真爱梦想发起“科技美育”议题公益论坛，通过科技美育项目案例、工作坊体验、美育政策解读等帮助乡村儿童美育公益行动者打开视野，促进相关方交流实践并链接资源，共同以科技的力量助力美育浸润政策的落实。

M. 7月完成秋季教师开课激励发放，通过积分兑换共计发放冲锋衣44件、得力水彩笔套装17套、围巾13条、翻页笔27支、防晒衣50件。

N. 2024童画未来秋季介绍会于9月6日线上开启，邀请项目教师线上了解新学期动态、完成新学期报名。

O. 2024年秋季学期童画未来正式于9月9日开课，29所项目校共128人报名参加；同时10月21日线上面向全国开展项目介绍会，首次开放全国教师招募，共121位报名最终30人入选，故本学期合计教师158人，共13382位学生直接受益。

P. 浸润「美的世界」——童画未来教师校长研学营10月24日在杭州举办，来自全国的童画未来50位学员来到杭州，走进中国美术学院象山校区，为期三天的研学带来摄影&动画工作坊、诸暨斯民小学参访、非遗文化、策展工作坊等内容，将“美育的探索”融入日常生活、文化与自然中，让每一位参与者沉浸于“美的世界”。

Q. 12月，秋季学期美育材料包向项目校及全国教师发放，共发放185箱。

R. 项目校走访：2024.11.5-8云南省弥渡县&巍山县、2024.11.12-15甘肃省临洮县、2024.12.9-13贵州省务川县

## 2. 项目效果介绍：

### A. 学生变化

寻乌县城南小学汤小玲老师《未来校园》：上完整个单元，我发现同学们的动手能力远远超出了我的想象。特别是制作原型阶段，同学们能正确使用热熔枪，但是因为场地和时间问题，我让每个小组合作完成，如果能让孩子们把材料带回家里去完成，我相信肯定会有更多更好的作品。



寻乌县城关小学曹艳芹《我的家庭地图》：孩子们在两人一组分享自己的出生故事时，个个都讲的眉飞色舞，连平时成绩不好，不自信，不爱说话的孩子都很愿意跟同伴讲自己的出生故事，这是在平时的语文数学课里体验不到的快乐。



B. 教师反馈:

寻乌县城关小学曹艳芹老师: 本单元(草木有心)是个非常完整的跨学科美术课程, 特别是户外观察拍照记录的体验活动学生就像是挣脱束缚的小鸟, 快乐的飞翔。



巍山县鸡碧小学罗文英老师: 在孩子们眼里, 中国的汉字就像是一个个或熟悉或陌生的人, 它们不应该静静躺在纸上, 而是应该动起来。当汉字动起来, 真的很美好每一个字都充分表现了汉字本身的特点和寓意。



务川县柏村镇中心完小田军波老师: 本节课与学生共同学习《乡土建筑·多彩的家园》, 让学生通过任务清单的学习, 了解不同的乡土建筑, 不同的地方, 不同的材料, 不同的建筑风格, 共同的功能, 充分说明人类的智慧。学生学习热情高涨, 想象丰富。



C. 学生作品:



寻乌县澄江中心校 刘丽芳  
我手画我心 第一单元 《特别的我》



共青团临洮县新添镇希望小学 杨仲琴  
汉字美学 第一单元 《最美中国字》



寻乌县澄江中心校 赖素玲  
草木有心 第五单元 《我为草木代言》



临洮县万纪小学 张涛  
我手画我心 第一单元 《特别的我》

C. 活动反馈-团结小学影像在地营学生反馈:

小怡:

2024 影像在地营 学生反馈单

我的名字: 杨馨怡(小怡)

我来自(学校+班级): 团结小学六(1)班 原五(1)班

3. 觉得自己有收获的地方:

答: 突破自己敢积极举手发言。

2. 敢于分享自己看到听到的。

3. 敢于和别人交朋友, 不再只知道自己认识的玩。

4. 现在对厉害的理解:

答: 厉害其实就是为自己喜欢的事去努力,

厉害其实也是多种多样, 随心所欲的。

5. 我想对哪位老师说什么?

答: 我想对惠惠老师说, 你真的很美丽, 性格也很开朗,

对我们也十分的温柔, 希望你们下次来, 惠惠你还可以和我姐。

芸豆:

2024 影像在地营 学生反馈单

我的名字: 官金芸(芸豆)

我来自(学校+班级): 团结小学、五(1)班变六(1)班

3. 觉得自己有收获的地方:

1. 用Vivo手机学会了拍摄。

2. 交到了很多好朋友。

4. 现在对厉害的理解:

每个人都是厉害的,

厉害是不被定义的。

5. 我想对哪位老师说什么?

我想对惠惠说: “惠惠, 谢谢你在我生病时细心地照顾我, 你那

么漂亮, 心还善, 你真的很像一个小太阳一样温暖着大家。”

我想对火说: “谢谢你在地营的时候对我的关心和帮助, 如果有缘我们再相见。”

**D. 活动反馈-童画未来夏令营：**

教师邓丽娟反馈：此次夏令营印象比较深刻的是去长隆动物园的那天，孩子们都是第一次去动物园，整个活动被孩子们的情绪所感染，我也很开心。出行会遇到很多状况，也有很多人，大的孩子很会照顾小的孩子，特别是回的时候大家手拉手，感觉特别暖心。

问：夏令营后你对未来有了怎样的想法？

答：尹湘玥：未来多了一个梦想，成为一个有爱心的人，就像大朋友们一样。

答：陈秋垚：夏令营教会我团队合作的重要性，也让我更独立更自信。

**3. 持续运营或改进意见：（具体反思：对遇见的问题，进行分析与思考改善策略；给予活动改进的意见）**

A. 通过教师反馈，了解到教师需要更多“走出来”的机会。

B. 在项目选点上建立严格的筛选评分机制，通过项目组走访了解实地需求。

C. 通过教师反馈：未来系列课程的作品完成难度较高，一般都要让学生在暑期做完作品；学校行政压力以及其他公益课程太多，老师开童画未来课的时间打折扣；期待课件更完善，让老师们少查资料自主备课；学生一般无法连续两个学年上童画未来课，新学期后老师的学生都会被打乱。

**项目现场照片**

童画未来美育在地营入校沟通 寻乌县实验小学（3.28）



鸡碧小学美育在地营（4.19-22）



童画未来一星美育教师培训（大理场）（6.5-7）



童画未来美育在地营团结小学场 7.17-7.19



童画未来夏令营 8.5-8.11



财务支出明细

“2024 年童画未来运营活动” 预决算表				
模块	内容	预算	决算	备注
加强社会倡导	“通过影像艺术的儿童美育” 研讨会	70,000	22,730.39	
	美育教师校长研学	300,000	229,801.05	尾款 2025 年开春后支出
输出特色社会价值	美育在地营 (团结小学 2024.7.15-19)	130,000		全款 2025 年开春后支出
	2024 年美育在地营 (种太阳)	388,000	369206.81	
	2024 年美育在地营 (新艺动)	194,000	116384.31	尾款 2025 年开春后支出
	2024 年童画未来夏令营	350,350	363020	
运营深耕	一星美育培训+大区经理课程培训	230,000	260,600.17	
	大区经理走访运营	269,500	356,251.31	
	沙龙活动	38,667	26,281.00	
	材料包发放	774,000	507552.75	2024 秋季学期材料包于 2025 年 1 月发放, 款项预计 2025 年 3 月拨付
	教师激励	44,500	43,063.90	
	民非执行费	120,000	112,600.00	
	<b>合计</b>	<b>2909017</b>	<b>2407491.69</b>	