

专项基金季度总结报告

专项基金名称	维沃美育专项基金
项目周期	2022年9月1日 — 2026年10月31日
项目预算	864.1 万元
项目已使用金额	
项目负责人	乐菲
提交日期	2026年4月1日

项目进展情况介绍

1. 项目执行情况介绍

- A. 1月落地两场vivo童画未来美育课程拍摄，分别拍摄云南省大理州弥渡县弥城镇第三完全小学张丽梅老师、山西省晋中市平遥县桥头中心小学王鹏飞老师。
- B. 2月4日-2月7日&2月5日-2月8日，于东莞市vivo全球总部落地两场一星美育教师教师培训，总计37位来自全国的项目教师参与。
- C. 3月《童画未来》全新版本正式上线，本学期着重对《五彩中国》及其他课程课件做了修改，面相全国项目教师开放，同时《童画交互书》课程试课本学期二次开启，共计招募30位教师参与试课。
- D. 3月完成项目手册2026版V1.0设计（同步梳理项目，转向积分制），及教师电子证设计，预计于4月发布。
- E. 3月完成2026年春届全国招募完成，共34位教师入选，其中17人来自梦想中心学校，甘肃省6人、贵州省1人、河南省5人、湖北省1人、湖南省5人、江苏省1人、江西省2人、内蒙古1人、山东省1人、山西省2人、陕西省2人、四川省3人、云南省3人、浙江省1人。
- F. 公众号运营：共发布3篇文章，26春季招募令、教师培训推文、“会飞的vivo”活动回顾。

2. 项目效果介绍：

A. 教师分享：

许春怡（山东省潍坊市高密市大牟家小学）：我们北方三月份的春天还是看不太出来像春天，所以孩子们停留在春暖、花开，当我们真是的走进校园，孩子们用感官去体验就会发现很多细小的变化，特别是他们竟然发现蚯蚓翻动泥土的痕迹。



朱小娟（河南省焦作市修武县西村乡南坡完全小学）：朵朵说听她妈妈说妈妈的肚皮切开然后把她取出来，她觉得妈妈很伟大，将来以后他要好好上学，将来以后带爸爸妈妈去南方住，南方天气暖和不像在这天气忽冷忽热的，长大以后妈妈提出的要求她都成全，这节课大家都感受到了妈妈的不容易，感受到了妈妈的伟大。



B 一星美育教师培训活动反馈：

陈小静（河南省汤阴任固镇白龙二学校）：我认为我能像带我们体验课程的老师一样尊重学生，看见学生，让学生在参与合作中去体验。可以快速提升的是：要慢下来，进一步站在学生的视角去发现学生的美，守护独属于他们的那份“稚嫩”，引导更多孩子发现美、感受美、创造美。还要有效利用 ORID 引导学生反思成长。

方学琼（大理弥渡县弥城一小）：作为童画未来的老师，结合课程共创的教学原则，我对自己有清晰的反思：要继续保持的：尊重孩子的奇思妙想，用心守护想象力，保持耐心与爱心，积极和同伴合作交流。可以快速改进的：提升课堂引导能力，更自信地开展教学，提高任务完成效率。

需要慢慢提升的：不断学习美育理念，把科技与课程更好融合，更细致地关注每个孩子，在实践中慢慢沉淀教育智慧。

3. 持续运营或改进意见:

A. 项目持续降本, 增加教师覆盖面。

B. 公众号板块策划, 提升项目影响力。

3-5 张项目现场照片 (含文字说明—什么地点、什么活动)

vivo 童画未来一星美育教师培训 (春季场) 2月4日-2月7日&2月5日-2月8日

