

专项基金季度总结报告

专项名称			
上海真爱梦想公益基金会-安踏茁壮成长专项基金			
项目周期			
20231001-20231231			
年度项目预算		本期项目支出	
现金：¥8,250,000	物资：¥30,000,000	现金：2292250.00	物资：14493290.73
本期实施地点		本期受益人数	
全国			
项目经理姓名		提交报告日期	
曹艳婷		2023	

1、项目进展情况介绍

1.1 项目执行情况（300-500字）

项目事实：在哪些地方，做了哪些事情，举办了多少场活动，活动形式是怎样的，多少人次参与，历时多长时间、项目内容完成进度、项目目标达成比例等

1、安踏梦想中心

本季度完成7间梦想中心选点和入库，第四季度完成发货。

本季度费用支出：200,000*6间+100,000*1间=1,300,000元

安踏2023年拟全资建设15间，重点资助运动梦想课服务采购合作区域。

2、安踏运动场

本季度完成在北京、广东、吉林、青海4省共计发放器材301224元，受益学校39所，受益学生30497人

青海省共捐建1个篮球场，为中央民族大学附中玉树（海东）分校捐建的篮球场（硅PU），金额279,258元，受益学校1所，受益学生1820人。

2023年真爱梦想有140万的申请额度。

3、安踏体育课

本季度完成一星体育教师培训线上培训2场、线下培训2场，覆盖2省的2区县：广州市天河区、宁夏回族自治区固原市西吉县。

本季度受益学校96所，教师192人，覆盖学生87846人。

本季度完成运动器材包发放36套。

本季度费用支出：7,500 元*66 所=495,000 元；
15,000 元*30 所=450,000 元。

4、安踏装备包

本季度安踏集团向真爱梦想渠道（教育局、学校、公益合作伙伴等）捐赠体育服装/装备 72,210 件。

1.2 项目效果介绍（300—500 字）

客观记录：受益人整体变化，个别受益人故事，参与人满意度，建议图文结合，图片不少于 3 张并添加文字说明



安踏梦想中心





中央民族大学附中玉树（海东）分校捐赠篮球场（硅PU）

1.3 持续运营或改进意见

具体反思：对遇见的问题，进行分析与思考改善策略；给予活动改进的意见

季度财务支出

费用类别	费用日期	费用金额	费用摘要
梦想中心硬件采购&运营培训服务	2023-10-09	200000.00	广西壮族自治区来宾市忻城县城关镇民族小学
梦想中心硬件采购&运营培训服务	2023-10-23	200000.00	贵州省毕节市黔西市第一实验学校
梦想中心硬件采购&运营培训服务	2023-11-30	200000.00	山西省运城市闻喜县珙底镇中心学校
梦想中心硬件采购&运营培训服务	2023-11-30	200000.00	山西省运城市闻喜县东镇川口小学校
梦想中心硬件采购&运营培训服务	2023-12-11	200000.00	吉林省吉林市舒兰市天德乡学校
梦想中心硬件采购&运营培训服务	2023-12-11	200000.00	江西省赣州市南康区麻双乡中心小学
梦想中心运营培训服务	2023-12-11	100000.00	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆师范大学附属中学
运动梦想课服务		945000.00	96 所学校受益
课程管理费		47250.00	
合计		2292250.00	